

ЭКСПЛИКАЦИЯ
АО «Синтез Групп»
Форма по ОКУД

Инвестор _____ по ОКПО _____

Заказчик АО «Синтез Групп», 115035, г.Москва, Климентовский пер. д.10, стр.3 ИНН 7719609274 по ОКПО _____

Подрядчик ООО «ИК СитиЭнерго», 127282, г.Москва, ул.Полярная д.41, стр.1, эт.3С, пом.23А ИНН 7731475757 по ОКПО _____

организация, адрес, телефон, факс

Код
0322005
97345740
34573799

Стройка Полный комплекс работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию распределительной сети 20 кВ АО «Синтез Групп» в целях осуществления надежного и бесперебойного электроснабжения энергопринимающих устройств офисных зданий, расположенных по следующим адресам :г.Москва, ул.Садовая Черногорязская, д.3а, стр.1-3, ул.Новая Басманная, д.2/1, стр.1, д.4/6, стр.2,10,11,14,16

Объект ПНР Оборудования РП 20 кВ

наименование, адрес

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда
Дополнительное соглашение
Вид операции
номер
дата
номер
дата

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
3	26.06.2019	с по
		01.01.2019 26.06.2019

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) **835,39** тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ №149 февраль 2019 года

Составлен (а) в уровне текущих (прогнозных) цен коэффициенты к ТСП-2001 от 3 №149 февраля 2019 года											
Номер		Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Поправочные коэфф.	Коэфф. зимних удорожаний	ВСЕГО в базисном уровне цен, руб.	Коэфф. пересчета и нормы НР и СП	Всего в текущем уровне цен, руб.
п/п	поз. по смете										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	5.10-32-1	Распределительный пункт (РП) на 22 камеры (ячейки) ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	1 объект % % чел-ч	1 75 70 1342	21 381,28 	)*0,8)	1 1	17 105,02 12 828,77 11 973,51 1 073,60 41 907,30	21,43 68 41	366 560,58 249 261,19 150 289,84 766 111,61
2	2	2.1-8-3	Автолаборатории ЭМ в т.ч. ЗПМ НР и СП от ЗПМ	маш.-ч. %	34 175	128,38 23,21 	 	1 1	4 364,92 789,14 1 381,00 5 745,92	9,79 21,43 157	42 732,57 16 911,27 26 550,69 69 283,26

Итого по акту:

47 653,22

835 394,87 ✓

Всего:

С учетом коэффициента договорного снижения 0,99026044776512

в том числе

Прочие затраты

835394,87

835 394,87 ✓

827258,49

827258,49 ✓

Сдал Генеральный директор

Кирица А.В.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял Генеральный директор

Мордвинов О.Г.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

